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SOBRE A REFORMA 

 

Após o ano período da pandemia, em que o alojamento ficou a maior 

parte do tempo fechado, as condições do espaço ficaram cada vez mais 

insalubres: excesso de mofo, infiltrações e, principalmente, os 

riscos de curto circuitos e choques elétricos em virtude do fluxo 

vazamento de água (causados pela chuva) nas tomadas, entre outros 

problemas que poderiam colocar em risco a vida das pessoas que 

precisavam utilizar o local. Diante disso, a DN biênio 2018-2022 

(prorrogada em virtude da pandemia),durante reunião realizada em 

janeiro de 2022, e por unanimidade, suspendeu o uso da casa pelos 

plantões e filiados das bases até que fizessem uma avaliação técnica 

do local. Foi providenciada uma inspeção com o Sr. Carlos Cleber 

Sousa Pinto (Técnico Responsável - CREA/DF 10678/TD- DF), realizada 

em 04/02/2022, que recomendou “a não utilização do estabelecimento 

até que as instalações estejam adequadas às normas”, além da 

“implantação de um programa de manutenção anual que estabeleça uma 

rotina específica para cada componente do sistema elétrico, de 

maneira que se mantenha a integridade da instalação”, já que as 

direções anteriores não garantiram as devidas manutenções do 

alojamento. 

 

 

 Trecho da Ata da 30ªreunião de DN (biênio 2018-2020) 
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Diante da necessidade de retomar o funcionamento do alojamento 

para alocar, com segurança, os plantões e as bases, para evitar 

gastos com hospedagens em hoteis, bem como qualificá-lo para uso de 

pessoas com deficiência, a DN iniciou a discussão sobre uma proposta 

de reforma do imóvel que ampliasse o número de quartos - na época, 

4 suítes e 3 quartos simples, além de um banheiro comunitário para 

3 pessoas - para 12 suítes, incluindo uma adaptada para PCD. Deste 

modo, ampliou-se a capacidade de 17 pessoas para 23 pessoas, 

simultaneamente, com a garantia de acessibilidade. Assim, a gestão 

de 2018-2022 providenciou a elaboração de projeto de layout, 

realizado pela empresa Home Go, no valor de R$12.800,00 (com 10% de 

desconto na época, sairia por R$12.160,00). Por esse projeto, o 

SINASEFE pagou o valor de R$5.760,00 (02 de fevereiro de 2022) e 

R$890,00 (referente à ART - taxa/licença para aprovação do projeto). 
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Para consultar os membros da DN SINASEFE (biênio 2018-2022), ver: 

https://sinasefe.org.br/site/documentos/direcao-nacional/nominatas/ 

 

Além do projeto de layout, a gestão de 2018-2022 fez o orçamento 

do projeto executivo da reforma em duas empresas no mês de maio de 

2022, a saber: 

● Proposta 1: DH Engenharia: R$859.000,00 
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● Proposta 2: Home Go: R$ 953.152,52*   

A empresa Home GO apresentou uma proposta de 18% de desconto à 

vista para executar a obra que, naquele período, sairia pelo valor de 

R$781.585,07. Assim, a DN passada aprovou a realização da obra com a 
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empresa Home Go, mas não encaminhou a sua execução. É importante 

destacar que o projeto aprovado pela gestão de 2018-2022 não incluiu 

o executivo hidráulico, elétrico e telhado. A seguir, temos o 

detalhamento do projeto executivo: 
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Como a reforma do alojamento foi aprovada, mas não encaminhada 

pela direção anterior, a Direção  Nacional (biênio  2022-2024), 

recém-eleita, aprovou  na  sua primeira reunião (28/05/2022): 

● dar continuidade ao processo de reforma da casa, conforme 

deliberação da gestão anterior; 

● constituir uma comissão composta pelos (as) coordenadores (as) 

gerais, os (as) integrantes da Coordenação de Administração e 

Finanças e o diretor Odemir (Engenheiro) para acompanhar a 

reforma; 

● avaliar, ao longo dos trabalhos, a contratação ou não de um 

profissional para fiscalização técnica; 

● contratação de seguro da obra, após análise do contrato como um 

todo. 

Após as deliberações da reunião, a atual gestão considerou 

importante ampliar a pesquisa de valores e pediu proposta de 

orçamento a outras duas empresas: 

● Proposta 3: GJ7: R$ 1.331.543,55  
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● Proposta 4: Santoro Engenharia/Trizul: R$ 634.859,00. 
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Observações: 

 

● O orçamento da empresa Santoro/Trizul, assim como os das demais 

empresas, não incluiu o projeto executivo hidráulico, elétrico 

e do telhado, além das modificações na estrutura do alojamento 

(que só foram identificadas após as demolições); 

● As despesas não previstas e não incluídas no contrato inicial 

(citadas acima) foram adicionadas ao orçamento da reforma 

através de aditivos - discutidos em reuniões da DN e 

encaminhados ao jurídico para análise e autorização. 

 

Após todo o levantamento dos orçamentos, o companheiro Odemir 

Vieira, designado pela DN em reunião, emitiu um relatório de 

avaliação das propostas 3 e 4, comparando-as com os orçamentos 

anteriores (propostas 1 e 2), considerando as atualizações pela 

inflação, valores, condições de pagamento e análise contratual pelo 

jurídico, como está explicitado a seguir. 
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Em conjunto com a comissão da obra, a Coordenação Jurídica 

(amparada pela Assessoria Jurídica Nacional) acompanhou todo o 

processo de pesquisa orçamentária, fechamento do contrato e demais 

providências necessárias para iniciar a reforma. 
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PROJETO APROVADO PELA GESTÃO BIÊNIO 2018-2024 (LAYOUT) - HOME GO   
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EVOLUÇÃO FÍSICA DA OBRA (alguns registros) 

 

17 de agosto de 2022: na sede do Sinasefe, aconteceu reunião para debater 

e analisar a minuta de contrato para obra de reforma da casa do SINASEFE. 

Participaram pela DN: Elenira Vilela (coordenadora geral), Ivo da Silva 

(secretário jurídico e de relação de trabalho), Odemir Vieira 

(coordenação de pessoal e aposentados) e Diego Rodolfo (1º tesoureiro), 

virtualmente. O assessor jurídico Valmir Vieira de Andrade também esteve 

presente. Pela empresa Santoro Engenharia/Trizul, participaram o 

engenheiro responsável e o advogado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

EVOLUÇÃO FÍSICA DA OBRA (alguns registros) 
 

 

25 de agosto de 2022: assinatura do contrato de reforma da casa do 

SINASEFE. O Documento foi assinado pelo coordenador geral David Lobão, 

presencialmente, na sede do sindicato. Participaram do momento da 

assinatura: Ivo da Silva (secretário jurídico e de relação de 

trabalho), Larissa Leal (secretária-adjunta jurídica e de relação de 

trabalho) e Stânio Vieira (secretário-adjunto de combate às opressões). 

 

30 de agosto de 2022: início da reforma da casa do Sinasefe 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

EVOLUÇÃO FÍSICA DA OBRA (alguns registros) 
 

 

15  de  setembro  de  2022: nesta visita, foram vistoriar o andamento 

das obras os plantonistas da Direção Nacional (DN): Antonildo Pereira 

(coordenação de pessoal docente), Lucrécia Iacovino (coordenação de 

pessoal técnico- administrativo) e Odemir Vieira (coordenação de pessoal 

aposentado e membro da comissão da reforma. 

https://sinasefe.org.br/site/sinasefe/direcao-nacional/
https://sinasefe.org.br/site/documentos/direcao-nacional/coordenacao-de-pessoal/
https://sinasefe.org.br/site/comissoes/cns/
https://sinasefe.org.br/site/comissoes/cns/
https://sinasefe.org.br/site/documentos/eventos/encontro-nacional-de-assuntos-de-aposentadoria-e-seguridade-social/
https://sinasefe.org.br/site/comissoes/cns/
https://sinasefe.org.br/site/reuniao-para-reforma-do-alojamento/


 

 

EVOLUÇÃO FÍSICA DA OBRA (alguns registros) 
 

28  de  setembro  de  2022:  visita à casa (29º dia de reforma). Nesta 

visita, foram vistoriar a casa as plantonistas da Direção Nacional 

(DN) que estavam em Brasília-DF: Lucrécia Iacovino (coordenação de 

pessoal técnico-administrativo) e Rita Gil (secretária geral). 

https://sinasefe.org.br/site/sinasefe/direcao-nacional/
https://sinasefe.org.br/site/comissoes/cns/
https://sinasefe.org.br/site/documentos/direcao-nacional/coordenacao-de-administracao-e-financas/


 

 

 

 

 

 

 

EVOLUÇÃO FÍSICA DA OBRA (alguns registros) 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

EVOLUÇÃO FÍSICA DA OBRA (alguns registros) 
 

 

 

 

 

 

05 de janeiro de 2023: visita à casa pelas plantonistas da Direção 

Nacional (DN): Artemis Martins (coordenadora geral), Lucrécia Iacovino 

(coordenação de pessoal técnico-administrativo) e Andrea Moraes 

(Coordenação de Formação Política e Relações Sindicais). Neste dia não 

foi possível realizar a vistoria, pois a casa estava fechada e  não  

havia  funcionários  trabalhando  no  local. 

https://sinasefe.org.br/site/sinasefe/direcao-nacional/
https://sinasefe.org.br/site/sinasefe/direcao-nacional/
https://sinasefe.org.br/site/sinasefe/direcao-nacional/
https://sinasefe.org.br/site/comissoes/cns/


 

 

 

 

 

 

 

EVOLUÇÃO FÍSICA DA OBRA (alguns registros) 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

EVOLUÇÃO FÍSICA DA OBRA (alguns registros) 
 

 

 

31  de  maio  de  2023:  visita à casa para vistoria pelas plantonistas 

da Direção Nacional (DN): Artemis Martins (coordenadora geral) e 

Denilza Frade (2ª Tesoureira). A obra estava parada e os funcionários 

da Santoro (no local) informaram estar à espera de materiais. 
 

https://sinasefe.org.br/site/sinasefe/direcao-nacional/
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EVOLUÇÃO FÍSICA DA OBRA (alguns registros) 

 

22 de agosto de 2023: visita à casa para vistoria pelos plantonistas 

da Direção Nacional (DN) em Brasília-DF: Artemis Martins (coordenadora 

geral) e Eurico de Souza (Coordenação de Combate às Opressões). A obra 

estava parada e havia um único funcionário na casa (aparentemente 

atuando como vigilante do local). Observamos muitos problemas no 

acabamento da obra, tais como bancadas ocas montadas apenas com 

cerâmica (cozinha, churrasqueira e banheiros),teto da área de lazer 

sem espaço para a chaminé da churrasqueira, desníveis nos revestimentos 

dos banheiros, vidro de porta de quarto quebrado, etc.), além das 

condições insalubres de alojamento do funcionário da empresa. O plantão 

não recebeu nenhum contato da Santoro até o momento deste registro. 

https://sinasefe.org.br/site/sinasefe/direcao-nacional/
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EVOLUÇÃO FÍSICA DA OBRA (alguns registros) 

 

Vistoria da obra (30.08.2023): realizada em 30 de agosto de 

2023 pela Diretora de Plantão Andréa Moraes (Secretária-adjunta 

de Políticas para Mulheres). 
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EVOLUÇÃO FINANCEIRA DA OBRA 

 

1.GASTOS CONTRATO PRINCIPAL 
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DATA DESTINO VALOR OBSERVAÇÕES 

26/ago/

2022 

1º PAGAMENTO ENTRADA - SANTORO 

ENGENHARIA- REFORMA da CASA 2022 

R$ 80.000,00 após a assinatura 

do contrato 

22/set 1ª/2 PAGAMENTO 2ª ETAPA- SANTORO 

ENGENHARIA 

R$ 160.000,00 paga conforme 

cronograma 

14/out 2ª/2 PAGAMENTO 2ª ETAPA- SANTORO 

ENGENHARIA 

R$ 15.000,00 paga conforme 

cronograma 

14/out 1ª/1 PAGAMENTO 3ª ETAPA- SANTORO 

ENGENHARIA 

R$ 135.000,00  

14/out 1ª/2 PAGAMENTO 4ª ETAPA- SANTORO 

ENGENHARIA 

R$ 30.954,00   

11/nov 1ª/1 PAGAMENTO - SANTORO ENGENHARIA R$ 115.000,00  

 

05/nov RELÍQUIAS PISOS -30 PEÇAS de AZULEJOS 

PARA A CASA 

R$ 600,00  

21/dez 1ª/1 PAGAMENTO - SANTORO ENGENHARIA R$ 30.000,00  

03/mar SANTORO ENGENHARIA - REFORMA da CASA-

ADIANTAMENTO 

R$ 20.000,00  

12/mai PAGAMENTO - JUSTIFICATIVA DA TRIZUL: 

CUSTOS COM FUNCIONÁRIOS 

R$ 10.000,00  

19/mai PAGAMENTO - JUSTIFICATIVA DA TRIZUL: 

COMPRA DE ESQUADRIAS 

R$ 25.000,00  

31/mai PAGAMENTO FINAL DO CONTRATO INICIAL R$ 16.446,00  

    

 TOTAL CONTRATO PRINCIPAL 638.000 PAGO INTEGRALMENTE 

2. ADITIVOS TIPO 1 

(GASTOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO ORIGINAL) 
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DATA DESTINO VALOR OBSERVAÇÕES 

13/out 1ª/1 PAGAMENTO TERMO ADITIVO 

INFRAESTRUTURA 

R$ 62.500,00  

16/set 1º/2 PAGAMENTO SERVIÇOS DE REFORMA DO 

TELHADO DA CASA DO SINASEFE 

R$ 20.000,00  

22/set 2º/2 PAGAMENTO SERVIÇOS DE REFORMA DO 

TELHADO DA CASA DO SINASEFE 

R$ 19.900,00  

02/dez PAGAMENTO - SANTORO ENGENHARIA - 

REFORMA da CASA do SINASEFE - BOILER 

R$ 80.000,00  

17/fev PAGAMENTO - SANTORO ENGENHARIA - 

MUDANÇA DO QUADRO DE ENERGIA 

R$ 13.000,00  

17/fev PAGAMENTO - SANTORO ENGENHARIA - 

FECHAMENTO DA GRADE LATERAL 

R$ 25.765,00  

19/abr SANTORO ENGENHARIA REF. 1ª/2 PARCELA 

TERMO ADITIVO GRADES E FACHADA 

R$ 17.500,00  

26/abr SANTORO ENGENHARIA REF. 2ª/2 PARCELA 

TERMO ADITIVO GRADES E FACHADA 

R$ 17.500,00  

    

 TOTAL GASTOS ADICIONAIS/NÃO PREVISTOS 

NO CONTRATO INICIAL 

R$ 256.165,00 PAGO INTEGRALMENTE 

  

3. ADITIVO TIPO 2 

(RECOMPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO - aprovado em reunião da DN Mai/2023) 

 DATA DESTINO VALOR OBSERVAÇÕES 

03/jul SANTORO ENGENHARIA - TERMO ADITIVO 

FINAL 

R$ 72.780,00 
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20/jul SANTORO ENGENHARIA - TERMO ADITIVO 

FINAL - MÓVEIS E NICHOS BANHEIRO 

R$ 40.000,00 
 

01/ago JOMAR FERRAGENS - TERMO ADITIVO FINAL R$ 25.000,00 (pagamento via 

nota do material) 

01/ago CAMPEÃO DA CONSTRUÇÃO - TERMO ADITIVO 

FINAL 

R$ 5.616,78 (pagamento via 

nota do material) 

21/ago DARFS NÃO PAGOS EM ATRASO - TERMO 

ADITIVO FINAL 

R$ 4.853,80 
pagamento direto 

   
 

 TOTAL ADITIVO/RECOMPOSIÇÃO R$ 148.250,58 A PAGAR R$ 

1.749,42 

 

4. COMPRA DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS 

(DE COMPETÊNCIA DO SINASEFE) 

DATA DESTINO VALOR OBSERVAÇÕES 

05/dez 12 APARELHOS LG DUAL INVERTER 12000 

BTUS 

R$ 27.752,48  

06/dez 01 APARELHO LG DUAL INVERTER 24000 BTUS R$ 4.854,62  

    

 TOTAL MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E 

UTENSÍLIOS 

R$ 32.607,10 PAGO INTEGRALMENTE 

 
RESUMO FINANCEIRO: 

 

TOTAL GERAL DOS GASTOS (CONSTRUTORA) R$ 1.042.415,58 
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TOTAL GERAL DOS GASTOS 

(CONSTRUTORA + AR CONDICIONADO) 

R$ 1.081.672,68 

 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1. PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

 

● Acompanhamento jurídico: 

 

- não foi localizado registro de autorização para assinatura do contrato; 

- não foi realizada a conferência do tipo de seguro feito pela empresa, 

abrangendo os aspectos do contrato (ver Cláusula 8ª, Parágrafo 22 do 

contrato) 

 

● Antes da assinatura do contrato, não foram tomadas as seguintes 

providências (orientadas pela AJN), a saber: 

- Visitar obras da construtora realizadas nos últimos 3 anos:      não temos 

registros 

- Checar o capital da construtora (instalações físicas, máquinas, etc.): 

     não temos registros 

- Inserir no cronograma da obra o detalhamento de marca/tipo/quantidade 

etc dos materiais que seriam usados em cada etapa:      não consta o 

detalhamento dos materiais/quantidade etc. no contrato 

 

● Os pagamentos previstos no cronograma do contrato foram integralizados 

sem a totalidade da conclusão da obra: o contrato condiciona a 

continuidade da obra apenas por etapas, mediante entrega do serviço pela 

construtora e o pagamento pelo Sinasefe. 
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2. PROVIDÊNCIAS TOMADAS PELA DN 

 

JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS: 

 

a) Notificação extrajudicial à empresa, estipulando prazo limite (10 

DIAS) para conclusão da obra ou distrato e providências jurídicas; 

b) Vistoria da casa pelo Plantão (ao final do prazo estipulado na 

notificação extrajudicial); 

c) Encaminhamento do distrato; 

d) Envio de ofício à empresa para a saída da Santoro/Trizul da casa; 

e) Troca de chaves/fechaduras; 

f) Contratação de empresa de segurança (enquanto a casa está sem uso); 

g) Realização de laudo pericial para conferência dos serviços que foram 

feitos ou não (levamos 8 engenheiros para visitar a obra; levantamento 

de três orçamentos de valores para laudagem; o prazo para entrega do 

laudo pericial é de 10 dias - ENTREGA PREVISTA PARA O DIA 13.10.2023); 

h) Com o laudo pericial em mãos, a DN encaminhará os trâmites jurídicos 

necessários (registro de B.O, abertura de processo nas esferas cabíveis, 

entre outros) 

 

PARA CONCLUSÃO DA OBRA: 

 

a) Continuidade da reforma através da contração de serviços 

específicos (por partes) e não por contratação de outra empresa; 

b) Conserto emergencial DO TELHADO (encaminhado pelos plantões); 

c) Priorizar a execução de serviços básicos para liberação da casa 

para uso dos plantões (quartos e banheiros da parte de cima; quarto e 

banheiro PCD; e cozinha), bem como os respectivos itens/utensílios 

fundamentais para garantir o funcionamento e uso desses espaços; 

d) Apresentação do relatório parcial da obra em plenária; 

e) Outras providências deliberadas pela 184ª Plena (VER ATA DA 184ª 

PLENA) 
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PARECER JURÍDICO SOBRE O ADITIVO TIPO 2 (RECOMPOSIÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA) 
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